

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ นายอนันต์ ทองจรัส สำหรับโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านนายประคอง สมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๒๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☒ มีค่าปรับ จำนวน ๕,๔๗๒.๐๐ บาท

☐ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๗,๕๒๘.๐๐ บาท

๕

(นายอัครา อมรเดโช)

เจ้าหน้าที่
๒๕ ๖.๖.๖๔

๕ ๒

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ๖๗๘.๐๒๖๔

๕

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

๒๕ ๖.๖.๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๖๗๑๔๒๔๐๗

เลขคุมสัญญา๖๔๐๖๒๒๐๐๖๔๐๕

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๘A๑๕๐๖๒๒๗

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ.๗๓๘๐๒/๗๖๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมผลการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านนายประคอง สมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

ความเห็น

ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ

ความเห็น


(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านนายประคอง สมศักดิ์
หมู่ที่ ๑
(คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔) (ครั้งที่ ๓)
วันจันทร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายองอาจ ไหมละเอียด	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง	นายช่างไฟฟ้า		กรรมการ
๓.	นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเรวัตร รัตนบุรี	นายช่างโยธา		ผู้ควบคุมงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ เมื่อครบองค์ประชุม นายองอาจ ไหมละเอียด ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมอบให้ นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง กรรมการฯ เป็นผู้จัดบันทึก รายงานการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านนายประคอง สมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านนายประคอง สมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ โดย นายอนันต์ ทองจำรัส และ เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มสัญญา วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประธานกรรมการได้แจ้งนัดให้คณะกรรมการเข้าตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการจึงได้ออกตรวจงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันและเวลาดังกล่าว

/ก่อนคณะกรรมการ...

ก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะปรึกษาหารือกันและลงมติ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ได้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบหมายทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านนาย
ประคอง สมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ โดยผู้รับจ้างได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ราชนายกiewicz วุฒิสภาพ ทย.๖๒๑๖

ทั้งนี้ ผลการตรวจงานปรากฏว่าถูกต้อง เห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงาน ของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายองอาจ ไหมละเอียด)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

๘

รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

๑๓๑,๘๙๕.๕๔ บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	๑๓๑,๘๙๕.๕๔	๑๓๑,๘๙๕.๕๔	๑๐๐
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	-	-	-

ปริมาณการใช้เหล็กเส้นทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กเส้นทั้งโครงการ ๑.๗๖๐ ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ ๔๑,๒๗๒.๙๒ บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	๑.๗๖๐ ตัน	๑.๗๖๐ ตัน	

สรุป

- ☒ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
 - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

ลงชื่อ





(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(นายองอาจ ไหมละเอียด)