

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ หจก.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง กรู๊ป สำหรับโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา -
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☒ มีค่าปรับ จำนวน ๑๓,๑๑๖.๐๐ บาท

☐ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๓,๘๘๔.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๓๔๑๖๐๙

เลขคุดสัญญา ๖๓๑๒๒๒๐๑๗๔๗๔

เลขคุดตรวจรับ ๖๔๐๓A๑๒๘๕๑๔๖

๖

(นายอัครา อมรเดโช)

เจ้าหน้าที่

16 ธ.ค. ๕๙



(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

17 มี.ค. 2564



(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

17 มี.ค. 64


(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

17 มี.ค. 64




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ.๗๓๘๐๒/๐๙๐

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมผลการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ความเห็น.....ดำเนินตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา-แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Aspaiteic Concreate)
สายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ ๕
วันอังคาร ที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายองอาจ ไหมละเอียด	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง	นายช่างไฟฟ้า		กรรมการ
๓.	นายสิทธิชัย แก้วปาระกำ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเรวัตร รัตนบุรี	นายช่างโยธา		ผู้ควบคุมงาน
๒.	จ.อ.อำนาจ นาคเกลี้ยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	จ.อ.	ผู้จัดรายงานฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายองอาจ ไหมละเอียด ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมอบให้ จ.อ.อำนาจ นาคเกลี้ยง เป็นผู้
จัดบันทึกรายงานการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๘๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaiteic Concreate) สายบ้าน
นายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

ประธาน

๓.๑ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา -
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaiteic Concreate) สายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด
หมู่ที่ ๕ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิล เอ็นจิเนียริง กรุป เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่
๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๔ เดือน
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โดยประธานกรรมการได้แจ้งนัดให้คณะกรรมการเข้าตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง
แล้ว เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการจึงได้ออก
ตรวจงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันและเวลาดังกล่าว

/ก่อนคณะ...

ก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะปรึกษาหารือกันและลงมติ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ได้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบมาทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)

/มติที่ประ...

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ ๕ โดยผู้รับจ้างได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารรายนายจตุพจน์ ดำเกลี้ยง ระดับ ภาควิศวกร เลขทะเบียน ภย.๖๔๗๐๓

ทั้งนี้ ผลการตรวจงานปรากฏว่าถูกต้อง เห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ระเบียบวาระที่ ๔


เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) จ.อ. .....ผู้จดยางงานการประชุม
(อำนวยการ นาคเกลี้ยง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายองอาจ ไหมละเอียด)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง