



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐๗๕ - ๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔
ที่ นศ ๗๓๘๐๒/ ๑๖๗๗ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายองอาจ ไหมละเอียด
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง และ นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ
เป็นกรรมการร่วม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามคำสั่งเลขที่ ๕๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ที่ ๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ได้ดำเนินการ
ตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ดังกล่าวแล้ว ที่ ๖๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

การส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นการส่งมอบ ☒ ตามกำหนด ☐ ล่าช้ากว่ากำหนดในใบสั่งจ้าง/
สัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบภายใน วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมใช้เวลาในการตรวจรับ...-...วัน นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากตรวจรับล่าช้าให้บอก
สาเหตุว่าเนื่องจากอะไร.....-.....

งานที่ส่งมอบตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับถูกต้อง
แล้ว ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง/สัญญา และได้ลงนามการตรวจไว้ในใบตรวจพัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

(นางสาวสุชฎทัย ขุนไกร)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ).....
(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

หมายเหตุ : ให้ใช้เครื่องหมาย / ลงในช่อง ☐ ที่ต้องการ ข้อความที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่าออก

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ เกียรติการโยธา สำหรับโครงการ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว - หน้าเขา หมู่ที่ ๙ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๕๐๗๗๐๙๓๔๐๕

เลขคุมสัญญา๖๕๐๘๒๒๐๐๓๗๐๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๐๘A๑๔๔๖๙๓๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว - หน้าเขา หมู่ที่ ๙

(คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ ๕๐๕/๒๕๖๕)

วันพุธ ที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายองอาจ ไหมละเอียด	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง	นายช่างไฟฟ้า		กรรมการ
๓.	นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเรวัต รัตนบุรี	นายช่างโยธา		

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐

เมื่อครบองค์ประชุม นายองอาจ ไหมละเอียด ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมอบให้ นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง กรรมการฯ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๕๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว - หน้าเขา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว - หน้าเขา หมู่ที่ ๙ โดย ร้านเกียรติการโยธา เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มสัญญา วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประธานกรรมการได้แจ้งนัดให้คณะกรรมการเข้าตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการจึงได้ออกตรวจงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันและเวลาดังกล่าว

/ก่อนคณะกรรมการ...

ก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะปรึกษาหารือกันและลงมติ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการข้างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการข้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ได้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบหมายทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว - หน้าเขา หมู่ที่ ๙ โดยผู้รับจ้างได้
แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
รายนายสมโภช แสงว ทย. ๔๖๑๗๘


ทั้งนี้ ผลการตรวจงานปรากฏว่าถูกต้อง เห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายองอาจ ไหมละเอียด)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ภาพนี้ไม่ใช่



วันที่ 21.9

ถนนสาย 100



๑๓๕๖๓๓๓๓๓๓



အသစ်တူးဖော်မှု



လောကီလောကီ

