

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ นายวิทธิ ภูมิปากแพร สำหรับโครงการ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาย
คลอง หนุ่ยยันต์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☒ มีค่าปรับ จำนวน ๓,๕๕๘.๐๐ บาท

☐ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙,๕๔๒.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ทองฉิม)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๕

ที่ นศ.๗๓๘๐๒/๕๖๗ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมผลการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ตามที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง หนูกัยยันต์ หมู่ที่ ๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ความเห็น.....ดำเนินต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)




(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว


รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคลอง หนุ่ยยันต์ หมู่ที่ ๘ ครั้งที่ ๒
(คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ ๖๐๔/๒๕๖๓)

วันพุธ ที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายองอาจ ไหมละเอียด	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นายฉัตรรินทร์ ขวัญเมือง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓.	นายเอกลักษณ์ ทองฉิม	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		ผู้ควบคุมงาน
๒.	นางสาววิยะดา โภคะสวัสดิ์	พนักงานจ้างเหมาฯ		ผู้จัดรายงานฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายองอาจ ไหมละเอียด ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมอบให้ นางสาววิยะดา โภคะสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาฯ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๖๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายคลอง หนุ่ยยันต์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคลอง
หนุ่ยยันต์ หมู่ที่ ๘ โดย นายวรวิทย์ ฉิมปากแพรง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่
๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน
พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยประธานกรรมการได้แจ้งนัดให้คณะกรรมการเข้าตรวจงานจ้าง ณ สถานที่
ก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
คณะกรรมการจึงได้ออกตรวจงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันและเวลาดังกล่าว

/ก่อนคณะกรรมการ...

ก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะปรึกษาหารือกันและลงมติ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ได้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบหมายทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง หมู่บ้าน ๘ โดยผู้รับจ้าง
ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ราย นายวิเชียร วุฒิสุภาพ ภย.๖๒๑๖

ทั้งนี้ ผลการตรวจงานปรากฏว่าถูกต้อง เห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาววิยะดา โภคะสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง