



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐๗๕ - ๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๕๕๔ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายชินรอส ประลัมภ์กาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง และ นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ เป็นกรรมการร่วม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามคำสั่งเลขที่ ๙๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ได้ดำเนินการตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ดังกล่าวแล้ว ที่ ๔๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นการส่งมอบ ☒ ตามกำหนด ☐ ล่าช้ากว่ากำหนดในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมใช้เวลาในการตรวจรับ.....วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ หากตรวจรับล่าช้าให้บอกสาเหตุว่าเนื่องจากอะไร.....-.....

งานที่ส่งมอบตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง/สัญญา และได้ลงนามการตรวจไว้ในใบตรวจพัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชินรอส ประลัมภ์กาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

กนกพร หงษ์
(นางสาวสุชฎทัย ขุนไกร)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอิริโรจน์ก่อสร้าง สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านลุงเจียม - ซองเหียง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายชินโรต ประถมพุกาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๒๒๑๖๐๑๑๙๓

เลขคู่มือสัญญา๖๗๐๒๒๒๐๑๐๔๕๖

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๗๐๓A๑๕๘๘๙๑๑