

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ นาย สนั่น ยอดแก้ว สำหรับโครงการ จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายพยุหยา
หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☐ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖
(นายอัศรา อมรเดโช)

เจ้าหน้าที่
๒๔ มี.ค. ๖๔
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

(นายไพรัช พยาบาล)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๓๗๑๙๙๔๐๐

เลขคุมสัญญา๖๔๐๓๒๒๐๑๑๑๑๕

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๓A๑๔๗๑๕๕๕

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ.๗๓๘๐๒/๐๐๑ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมผลการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ตามที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายพยุหยา หมู่ที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ความเห็น

- เพื่อไม่ทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น

๓/๖๔




(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายพรุณา หมู่ที่ ๘ /
(คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ ๑๒๔/๒๕๖๔)
วันพุธ ที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายองอาจ ไหมละเอียด	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓.	นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเรวัตร รัตนบุรี	นายช่างโยธา		ผู้ควบคุมงาน
๒.	นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		ผู้จดรายงานฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายองอาจ ไหมละเอียด ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมอบให้ นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อนผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายพรุณา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายถนนสายพรุณา หมู่ที่ ๘ โดย นายนายสนั่น ยอดแก้ว เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยประธานกรรมการได้แจ้งนัดให้คณะกรรมการ เข้าตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการจึงได้ออกตรวจงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันและเวลาดังกล่าว

ก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะปรึกษาหารือกันและลงมติ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบของ
ราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ
๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้
ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน
หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลง
ให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจ
งานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีให้เห็นว่า
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อน
เล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ได้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่
ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่
กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่
๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบหมายทั้งหมดหรืองวด
ใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้
ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายพรุณา หมู่ที่ ๘
โดยผู้รับจ้างได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารรายนายวิเชียร วุฒิสุภาพ ทย.๖๒๑๖

ทั้งนี้ ผลการตรวจงานปรากฏว่าถูกต้อง เห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอองอาจ ไหมละเอียดยุด)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง