

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ หจก.สหพัฒนา คอนสตรัคชั่น 99 สำหรับโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) ซอยบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☐ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา


๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๘
(นายอัศรา อมรเดโช)
เจ้าหน้าที่
๑ ๒๖.๖.๕๖

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑ ๒๖.๖ ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๑ ๒๖.๖.๖๔

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๑๗๓๒๔๗๐๙

เลขคูมสัญญา๖๔๐๑๒๒๐๒๑๐๖๖

เลขคูมตรวจรับ ๖๔๐๓A๑๕๙๘๖๑๕


(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔
ที่ นศ. ๗๓๘๐๒/๒๐๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมผลการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) ซอยบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่แนบมาด้วยนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) ซอยบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒
(คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๔)
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายองอาจ ไหมละเอียด	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นายฉัตรรินทร์ ขวัญเมือง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓.	นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเรวัตร รัตนบุรี	นายช่างโยธา		ผู้ควบคุมงาน
๒.	นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		ผู้จัดรายงานฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายองอาจ ไหมละเอียด ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมอบให้ นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อนผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape
Seal) ซอยบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราเคพซีล (Para Cape Seal) ซอยบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒
โดย หจก.สหธนาพัฒนคอนสตรัคชั่น ๙๙ เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่
๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง
ภายในวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยประธานกรรมการได้แจ้งนัดให้คณะกรรมการ
เข้าตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการจึงได้ออกตรวจงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันและเวลา
ดังกล่าว

ก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะปรึกษาหารือกันและลงมติ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบของ
ราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ
๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้
ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน
หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลง
ให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจ
งานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อน
เล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ได้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่
ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่
กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่
๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบหมายทั้งหมดหรืองวด
ใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้
ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคปซีล (Para Cape Seal) ซอยบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒ โดยผู้รับจ้างได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารรายนายจตุพนธ์ ดำเกลี้ยง ภย.๖๔๗๐๓

ทั้งนี้ ผลการตรวจงานปรากฏว่าถูกต้อง เห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายองอาจ ไหมละเอียด)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง