

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ หจก.สหธนาพัฒน์ คอนสตรัคชั่น 99 สำหรับโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาด
ยางเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☒ มีค่าปรับ จำนวน ๓๔,๑๖๒.๐๐ บาท
☐ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๘๓๘.๐๐ บาท

๕
(นายอัครา อมรเดโช)
เจ้าหน้าที่
๑ มี.ค. ๕๖

(ลงชื่อ).....
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

๒
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑ มี.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๓๔๕๗๐๑

เลขคูมสัญญา ๖๓๑๒๒๒๐๑๗๗๒๒

เลขคูมตรวจรับ ๖๔๐๓A๑๖๐๑๐๔๐

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๑๐๖

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมผลการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่แนบมาด้วยนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ความเห็น... ตกลงในพรตต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น...

(ลงชื่อ)

(นายเอกhem สังข์แก้ว)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๙
(คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๔)
วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายองอาจ ไหมละเอียด	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓.	นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเรวัตร รัตนบุรี	นายช่างโยธา		ผู้ควบคุมงาน
๒.	นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		ผู้จัดรายงานฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายองอาจ ไหมละเอียด ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมอบให้ นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุมและดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๘๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล (Cape
Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เคพซีล (Cape Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๙
โดย หจก.สหธนาพัฒนคอนสตรัคชั่น ๙๙ เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่
๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง
ภายในวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยประธานกรรมการได้แจ้งนัดให้คณะกรรมการ
เข้าตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการจึงได้ออกตรวจงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันและเวลา
ดังกล่าว

ก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะปรึกษาหารือกันและลงมติ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบของ
ราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ
๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้
ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน
หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลง
ให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจ
งานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อน
เล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ได้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่
ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่
กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่
๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบหมายทั้งหมดหรืองวด
ใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้
ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๙ โดยผู้รับจ้างได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารรายนายจตุพนธ์ คำเกลี้ยง ทย.๖๔๗๐๓

ทั้งนี้ ผลการตรวจงานปรากฏว่าถูกต้อง เห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายองอาจ ไหมละเอียด)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง